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Samarinda,biwara.co  –  Pekerjaan  renovasi  Gedung  B  DPRD
Kalimantan  Timur  (Kaltim)  terkesan  lamban.  Hal  tersebut
mendorong jajaran Komisi III menggelar hearing bersama dinas
PUPR-PERA Kaltim.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kaltim
HM Ramadhan mengklarifikasi bahwa sebenarnya gedung B DPRD
Kaltim diprediksi sudah bisa digunakan saat Kalimantan Timur
berulang tahun ke-66 pada 9 Januari 2023 mendatang.

“Insha Allah selesai akhir tahun dan Insha Allah ulang tahun
Kaltim nanti sudah bisa digunakan. Artinya tahun depan bisa
digunakan. Nantinya rapat Paripurna bisa digunakan di sana,”
ungkapnya, Kamis (29/9/2022).

Sebagai  informasi,  Gedung  B  tersebut  digadang-gadang  akan
digunakan  sebagai  tempat  pelaksanaan  rapat-rapat  penting
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jajaran legislatif Karang Paci, seperti rapat Paripurna dan
sebagainya.

Sekwan  memastikan  progres  penyelesaian  renovasi  terus
dilakukan, dan sejak pengerjaan dimulai pada tahun 2021 hingga
saat  ini  beberapa  perbaikan  telah  rampung.  Hanya  menunggu
progres penataan ruangan.

Perlu  diketahui,  pihaknya  telah  menerima  rekomendasi  dari
Dinas  PUPR-PERA  Kaltim  untuk  menunda  penggunaan  gedung,
lantaran dinilai membahayakan. Hal itu tersampaikan sebelum
dilakukan perbaikan.

“Ini  kan  tinggal  pemantapan  interior,  sound  sistem  dan
beberapa lagi,” ungkapnya.

“Kemarin  kan  itu  memang  kondisi  gedung  dan  sudah  ada
rekomendasi dari PU bahwa gedung itu untuk sementara ini tidak
digunakan dulu. Sehingga kita juga mengikuti rekomendasi pihak
yang berkompeten untuk tidak digunakan dan sementara dilakukan
rehab,” katanya.

Saat disinggung terkait gelontoran anggaran renovasi, Ramadhan
menjelaskan bahwa untuk perbaikan gedung B pada tahap 1 sudah
selesai terserap seluruhnya. Diharapkannya, pada tahap 2 ini,
juga dapat terserap.

“Kita harapnya semua bisa terserap dan nanti kami istilahnya
terima kunci saja untuk digunakan, tapi kita akan cek juga
apakah sesuai dengan kebutuhan kita di saat sebelum serah
terima,” pungkasnya. (Nyo/Adv/DprdKaltim)


