

# Pembangunan Galeri UMKM di Balikpapan Diharapkan Cepat Selesai, Ini Kata Ely Hartati

written by Admin | Februari 18, 2023



**Samarinda, biwara.co** – Proyek pembangunan Gallery Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jalan Marsma Iswahyudi, Balikpapan, mendapat sorotan tajam dari DPRD Kaltim.

Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp15,7 Miliar ini mendapat protes dari masyarakat sekitar karena beberapa rumah warga mengalami keretakan dari pembangunan gedung tersebut.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, pihaknya sudah turun untuk meninjau pembangunan Galeri UMKM di Balikpapan menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Meski demikian, kehadiran Komisi II DPRD Kaltim hanya sebatas melihat bagaimana pelaksanaan kontrak kerja dan perkembangan pembangunan gedung tersebut.

“Kami menjalankan fungsi kontrol terkait kontrak kerja dan

adendum. Proyek ini awalnya dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim. Tapi mereka gagal melakukan pelelangan hingga akhirnya proyek ini dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltim,” ucap Ely, Kamis, 16 Februari 2023.

Setelah Disperindagkop dan UKM Kaltim telah melakukan lelang, akhirnya pengerjaan dilakukan oleh kontraktor melalui dua tahap pengerjaan dan terbagi dalam beberapa fase dengan total biaya Rp50 Miliar.

Namun, kata Ely, pengerjaan gedung ini tidak selesai tepat waktu dan mendapat adendum dari Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan pembangunan selama beberapa hari.

“Setelah itu, sisa dari pengerjaan yang belum selesai akan dilelang kembali pada tahun ini. Tetapi kami menekankan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya di fase pertama ini sebagai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa proyek pembangunan Galeri UMKM ini masih dalam pengawasan dari DPRD Kaltim sebagai pelaksana fungsi kontrol menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pembangunan Galeri UMKM ini.  
**(Adv/DprdKaltim/AL)**